Data da Publicação: 23/07/2026 **Edição do Diário:** Edição Nº 2199 **Identificador do Ato:** #02031

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2026 AO CONTRATO 09/2026

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 01/2026 AO CONTRATO 09/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2025
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2025.
PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a DUARTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para Reforma e Revitalização da Praça do Distrito de Presidente Castelo, Município de Deodápolis – MS.
DO PRAZO: Fica prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se a partir da data de assinatura do termo aditivo.
DA JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prazo do contrato, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, e alterações posteriores correlatas e justificadas.
Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 009/2026.
ASSINAM: Paulo Eduardo Firmino Siqueira - Pela Contratante e Miguel Teixeira Duarte - Pela Contratada
Deodápolis - MS, 23 de julho de 2026.

MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS | Documento Oficial Publicado no Diário Oficial Eletrônico
Autenticidade e validade jurídica asseguradas conforme MP nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil). Consulte em: https://diario.deodapolis.ms.gov.br