Data da Publicação: 06/08/2026 **Edição do Diário:** Edição Nº 2209 **Identificador do Ato:** #02245

EXTRATO DE TERMO ADTIVO

Extrato de Termo Adtivo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2026 AO CONTRATO 113/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 05/2025.
PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a BLESSED ENGENHARIA LTA
OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para Revitalização da Praça do Jardim Europa com recursos do Plano de Ação do Governo Federal nº 09032024 - 072752/2024 para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.
DO PRAZO: Fica prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se a partir da data de assinatura do termo aditivo.
DA JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prazo do contrato, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 124 e 125 da Lei Federal n° 14.133/21 e alterações posteriores correlatadas e justificadas.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 113/2025.
ASSINAM: Paulo Eduardo Firmino Siqueira - Pela Contratante e Danilo Morais Silva- Pela Contratada
Deodápolis - MS, 05 de agosto de 2026.

Município de Deodápolis - MS
Diário O?cial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Diário O?cial Eletrônico do Município de Deodápolis

Quinta-feira, 06 de agosto de 2026

MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS | Documento Oficial Publicado no Diário Oficial Eletrônico
Autenticidade e validade jurídica asseguradas conforme MP nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil). Consulte em: https://diario.deodapolis.ms.gov.br