Data da Publicação: 21/08/2026 **Edição do Diário:** Edição Nº 2220 **Identificador do Ato:** #02654

EXTRATO DE TERMO ADTIVO

Extrato de Termo Adtivo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2026 AO CONTRATO 96/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 03/2025.
PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa ID CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura com a finalidade de concluir as obras de construção da Creche (Escola de Educação Infantil Tipo B), com recursos do FNDE.

DO PRAZO: Fica prorrogada o prazo de execução do contrato por mais 60 (sessenta) dias, e de vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, totalizando 90 dias de prorrogação, iniciando-se a partir da data de assinatura do termo aditivo.

DA JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prazo do contrato, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal art. 111, da Lei Federal n° 14.133/21 e alterações posteriores correlatadas e justificadas.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 96/2025.
ASSINAM: Cleidivaldo Siqueira Pereira - Pela Contratante e Izaura Alves Duarte Pela Contratada
Deodápolis - MS, 21 de agosto de 2026.

Município de Deodápolis - MS
Diário O?cial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Diário O?cial Eletrônico do Município de Deodápolis

Sexta-feira, 21 de agosto de 2026

MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS - MS | Documento Oficial Publicado no Diário Oficial Eletrônico
Autenticidade e validade jurídica asseguradas conforme MP nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil). Consulte em: https://diario.deodapolis.ms.gov.br