Data da Publicação: 05/10/2026 **Edição do Diário:** Edição Nº 2248 **Identificador do Ato:** #03194

EXTRATO DO TERMO ADITIVO NU00BA 0 04/2026 AO CONTRATO 113/2025

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nu00ba 0 04/2026 AO CONTRATO 113/2025

PROCESSO LICITATu00d3RIO Nu00ba 129/2025

CONCORRu00caNCIA ELETRu00d4NICO Nu00ba 05/2025.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodu00e1polis - MS e a BLESSED ENGENHARIA LTA

OBJETO: Contratau00e7u00e3o de empresa de Engenharia ou Arquitetura para Revitalizau00e7u00e3o da Prau00e7a do Jardim Europa com recursos do Plano de Au00e7u00e3o do Governo Federal nu00ba 09032024 - 072752/2024 para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execuu00e7u00e3o contratual por 30 (trinta) dias corridos e o prazo de vigu00eancia contratual por 60 (sessenta) dias corridos, iniciando-se a contagem a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo, sendo os 30 (trinta) dias adicionais destinados u00e0 conclusu00e3o das providu00eancias administrativas decorrentes da execuu00e7u00e3o contratual, conforme justificativa tu00e9cnica e parecer juru00eddico anexos.

DA JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prazo do contrato, em atendimento u00e0 solicitau00e7u00e3o da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 111 da Lei Federal nu00b0 14.133/21 e alterau00e7u00f5es posteriores correlatadas e justificadas.

RATIFICAu00c7u00c3O: Ficam ratificadas as demais clu00e1usulas do contrato 113/2025.

ASSINAM: Paulo Eduardo Firmino Siqueira - Pela Contratante e Danilo Morais Silva- Pela Contratada

Deodu00e1polis - MS, 02 de outubro de 2026.

PODER EXECUTIVO

Poder Executivo

Licitau00e7u00f5es e Contratos

Licitau00e7u00f5es e Contratos