Data da Publicação: 08/11/2024 **Edição do Diário:** Edição Nº 1782 **Identificador do Ato:** #05686

EXTRATO DE TERMO ADTIVO

Extrato de Termo Adtivo

Extrato de Termo Adtivo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 047/2024.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2024.

INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis – MS e a empresa AJALA & KRIGER LTDA - ME.

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: Considerando a necessidade de adequação técnica para atender ao interesse público e garantir o melhor aproveitamento dos recursos, ?ca ajustada a seguinte alteração contratual:

1. Substituição do Projeto: O projeto originalmente previsto de pavimentação e drenagem do Bairro João Paulo II, Segunda Fase, será substituído pelo projeto de pavimentação e melhorias de estradas rurais, Etapa I.

2. Readequação de Projeto: O projeto de pavimentação de parte do Porto Vilma, Etapa 2, será substituído pela pavimentação e drenagem da Etapa 07 do Distrito de Lagoa Bonita.

3. Modi?cação do Projeto: O projeto de pavimentação será alterado para incluir a implantação de uma via alternativa de acesso aos bairros João Paulo II, estabelecendo a interligação das ruas Eraldo Rodrigues e Hortência.

Essas substituições, readequações e modi?cações foram fundamentadas no entendimento de que os projetos incluídos são análogos aos anteriormente contratados, tanto em complexidade quanto em adequação técnica, atendendo às demandas da área e aos objetivos do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 124 da Lei Federal nº 14.133/21 e alterações posteriores correlatas e justi?cativas.

RATIFICAÇÃO: Ficam rati?cadas as demais Cláusulas do Contrato n° 047/2024.

ASSINAM: VALDIR LUIZ SARTOR – Pela Contratante e EDSON AJALA – Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 08 de novembro de 2024.

.....

Dispensas - Aviso de Abertura

Dispensas - Aviso de Abertura