Data da Publicação: 05/12/2024 **Edição do Diário:** Edição Nº 1799 **Identificador do Ato:** #05825

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2024 AO CONTRATO Nº 102/2023.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2024 AO CONTRATO Nº 102/2023.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023.

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis – MS Através do Prefeito Municipal e a empresa MACRO

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da cláusula Quinta “Da Vigência do Contrato e

Prazo de entrega dos serviços” em atendimento a solicitação da Prefeitura Municipal de Deodápolis/MS.

DO PRAZO: A Cláusula Quinta – “Da Vigência do Contrato e Prazo de entrega dos serviços” do Contrato

102/2023 ?ca prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 24/11/2024 e ?nalizando-se em 23/01/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo Art. 57 inciso II combinado com o § 2° da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações

posteriores correlatas e justi?cativas.

RATIFICAÇÃO: Ficam rati?cadas as demais Cláusulas do Contrato 102/2023.

ASSINAM: Valdir Luiz Sartor – Pela Contratante e Paulo Cesar Casto dos Anjos – Pela Contratada.

Deodápolis - MS, 02 de dezembro de 2024.

.....

Reti?cação

Reti?cação