Data da Publicação: 21/02/2025 **Edição do Diário:** Edição Nº 1852 **Identificador do Ato:** #06371

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 01/2025 AO CONTRATO 124/2024.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 01/2025 AO CONTRATO 124/2024.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2024.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2024.

PARTES: Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa CONSTRUTORA TERRA ROXA TERRAPLANAGEM LTDA.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Segunda “VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO ” do contrato, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DO PRAZO: A Cláusula Segunda - Da Vigência do Contrato n° 124/2024, será prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se em 13/02/2025 e encerrando-se em 13/06/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 12 da Lei Federal n° 14.133/2021 e alterações posteriores correlatadas e justi?cadas.

RATIFICAÇÃO: Ficam rati?cadas as demais cláusulas do contrato 124/2024.

ASSINAM:VALDIR LUIZ SARTOR - Pela Contratante e FILIPI AUGUSTO COSTA FRATARI

Deodápolis/MS, 12 de fevereiro de 2025.

.....

Município:

03.903.176/0001-41

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1Página : 1/

O PREFEITO MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de