Data da Publicação: 28/07/2025 **Edição do Diário:** Edição Nº 1952 **Identificador do Ato:** #07538

EXTRATO DO 13 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2022.

EXTRATO DO 13 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2022.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 169/2021.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2021.

PARTES: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e a empresa BURITI – COMÉRCIO DE LENHA, CARVÃO E SERVIÇOS LTDA – ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Clausula Terceira “Do Preço e Condições do Pagamento” e da Cláusula Quinta “Do Prazo” do contrato, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato nº 045/2022 por mais 04 (quatro) meses, iniciando-se em 01 de agosto de 2025, com término em 01 de