Data da Publicação: 01/09/2025 **Edição do Diário:** Edição Nº 1977 **Identificador do Ato:** #07758

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 05/2025 – CONTRATO 144/2024.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 05/2025 – CONTRATO 144/2024.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2024.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a empresa ID CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSÉ REIS, NO DISTRITO DE LAGOA BONITA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por mais 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do término do prazo originalmente pactuado, conforme justificativa técnica apresentada e parecer da equipe de engenharia anexo.

DA JUSTIFICATIVA: Ocorre que a escola se encontra em fase de ampliação e reforma para melhor adequação e modernização das estruturas, diante disso, solicita-se um aditivo de prazo ao contrato vigente para que seja prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, garantindo assim, a plena revitalização da unidade e a coerência estética e fuincional entre as novas e antigas edificações. Tal medida visa assegurar a plena execução dos serviços pactuados, bem como o encerramento regular e formal do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: Este Termo Aditivo é firmado com base no disposto no art. 111, da Lei nº 14.133/2021, que permite a prorrogação de prazo de execução contratual por motivo justificado

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 144/2024.

ASSINAM: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA - Pela CONTRATANTE e IZAURA

ALVES DUARTE – Pelos CONTRATADOS

Deodápolis/MS, 15 de Agosto de 2025.

Município de Deodápolis - MS

Diário O?cial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.