Data da Publicação: 15/10/2025 **Edição do Diário:** Edição Nº 2008 **Identificador do Ato:** #08066

EXTRATO DE TERMO ADTIVO

Extrato de Termo Adtivo

Extrato de Termo Adtivo

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO Nº 06/2025 – CONTRATO 144/2024.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 146/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2024.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a empresa ID CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA JOSÉ REIS, NO DISTRITO DE LAGOA BONITA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por mais 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir do término do prazo originalmente pactuado, iniciando se no dia 14 de outubro e encerrando se no dia 13 de dezembro de 2025, conforme justi?cativa técnica apresentada e parecer da equipe de engenharia anexo.

DA JUSTIFICATIVA: Ocorre que a escola se encontra em fase de ampliação e reforma para melhor adequação e modernização das estruturas, diante disso, solicita-se um aditivo de prazo ao contrato vigente para que seja prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, garantindo assim, a plena revitalização da unidade e a coerência estética e fuincional entre as novas e antigas edi?cações. Tal medida visa assegurar a plena execução dos serviços pactuados, bem como o encerramento regular e formal do contrato.