Data da Publicação: 19/11/2025 **Edição do Diário:** Edição Nº 2033 **Identificador do Ato:** #08321

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 01/2025 – CONTRATO 146/2024.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 01/2025 – CONTRATO 146/2024.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 155/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº 80/2024.

PARTES: Secretaria Municipal de Educação e a empresa MONTSERV METALURGICA E CONSTRUCOES LTDA - EPP

OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para Ampliação e Reforma da Escola José Reis, no distrito de Lagoa Bonita para atender a Secretaria Municipal de Educação

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por mais 120 (CENTO E VINTE) dias corridos, contados a partir do término do prazo originalmente pactuado, conforme justificativa técnica apresentada e parecer da equipe de engenharia anexo.

DA JUSTIFICATIVA:
A obra encontra-se em evolução, com serviços executados de acordo com as frentes liberadas e dentro das possibilidades operacionais do local. Entretanto, verificam-se restrições logísticas e operacionais significativas, que impactaram diretamente o cumprimento do cronograma originalmente estabelecido, solicita-se um aditivo de prazo ao contrato vigente para que seja prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias corridos. Tal medida visa assegurar a plena execução dos serviços pactuados, bem como o encerramento regular e formal do contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: Este Termo Aditivo é firmado com base no disposto no art. 111,