Data da Publicação: 09/07/2026 **Edição do Diário:** Edição Nº 2189 **Identificador do Ato:** #08992

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0 2/2026 AO CONTRATO 86/2025

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0 2/2026 AO CONTRATO 86/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 88/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2025.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a AOG CONSTRUTORA LTDA .

OBJETO: Pavimentação e Drenagem da parte do Distrito Lagoa Bonita, repasse 945226/2023MCIDADES/CAIXA.

DO PRAZO: Fica prorrogada por mais 120 (cento e vinte) dias, iniciando-se a partir da data de assinatura do termo aditivo

DA JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prazo do contrato, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, e alterações posteriores correlatas e justificadas.

Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 86/2025.

ASSINAM: Paulo Eduardo Firmino Siqueira - Pela Contratante e Anderson Ortiz Gardin - Pela Contratada

Deodápolis - MS, 09 de julho de 2026.