Data da Publicação: 21/08/2026 **Edição do Diário:** Edição Nº 2220 **Identificador do Ato:** #09098

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0 03/2026 AO CONTRATO 96/2025

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0 03/2026 AO CONTRATO 96/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 03/2025.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa ID CONSTRUTORA LTDA .

OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura com a finalidade de concluir as obras de construção da Creche (Escola de Educação Infantil Tipo B), com recursos do FNDE.

DO PRAZO: Fica prorrogada o prazo de execução do contrato por mais 60 (sessenta) dias, e de vigência contratual por mais 30 (trinta) dias, totalizando 90 dias de prorrogação, iniciando-se a partir da data de assinatura do termo aditivo.

DA JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prazo do contrato, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Educação.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal art. 111, da Lei Federal n° 14.133/21 e alterações posteriores correlatadas e justificadas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 96/2025.

ASSINAM: Cleidivaldo Siqueira Pereira - Pela Contratante e Izaura Alves Duarte - Pela Contratada

Deodápolis - MS, 21 de agosto de 2026.