Data da Publicação: 24/08/2026 **Edição do Diário:** Edição Nº 2221 **Identificador do Ato:** #09100

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0 1/2026 AO CONTRATO 10/2026

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0 1/2026 AO CONTRATO 10/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2025

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 11/2025.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a DUARTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para Construção da Praça Linear no Jardim Eldorado no município de Deodápolis – MS.

DO PRAZO: Fica prorrogada por mais 45 (quarenta e cinco) dias, iniciando-se a partir da data de assinatura do termo aditivo.

DA JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prazo do contrato, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, e alterações posteriores correlatas e justificadas.

Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 10/2026.

ASSINAM: Paulo Eduardo Firmino Siqueira - Pela Contratante e Miguel Teixeira Duarte - Pela Contratada

Deodápolis - MS, 24 de agosto de 2026.