Data da Publicação: 21/09/2026 **Edição do Diário:** Edição Nº 2240 **Identificador do Ato:** #09152

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0 2/2026 AO CONTRATO 09/2026

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0 2/2026 AO CONTRATO 09/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 183/2025

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2025.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a DUARTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para Reforma e Revitalização da Praça do Distrito de Presidente Castelo, Município de Deodápolis – MS.

DO PRAZO: Fica prorrogada por mais 30 (trinta) dias, iniciando-se a partir da data de assinatura do termo aditivo.

DA JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prazo do contrato, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, e alterações posteriores correlatas e justificadas.

Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 009/2026.

ASSINAM: Paulo Eduardo Firmino Siqueira - Pela Contratante e Miguel Teixeira Duarte - Pela Contratada

Deodápolis - MS, 18 de setembro de 2026.

PODER EXECUTIVO

Poder Executivo

Licitações e Contratos

Licitações e Contratos