**Data da Publicação:** 05/10/2026 **Edição do Diário:** Edição Nº 2248 **Identificador do Ato:** #09180

# EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0 04/2026 AO CONTRATO 113/2025

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 0 04/2026 AO CONTRATO 113/2025

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 129/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 05/2025.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a BLESSED ENGENHARIA LTA

OBJETO: Contratação de empresa de Engenharia ou Arquitetura para Revitalização da Praça do Jardim Europa com recursos do Plano de Ação do Governo Federal nº 09032024 - 072752/2024 para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DO PRAZO: Fica prorrogado o prazo de execução contratual por 30 (trinta) dias corridos e o prazo de vigência contratual por 60 (sessenta) dias corridos, iniciando-se a contagem a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo, sendo os 30 (trinta) dias adicionais destinados à conclusão das providências administrativas decorrentes da execução contratual, conforme justificativa técnica e parecer jurídico anexos.

DA JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prazo do contrato, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 111 da Lei Federal n° 14.133/21 e alterações posteriores correlatadas e justificadas.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 113/2025.

ASSINAM: Paulo Eduardo Firmino Siqueira - Pela Contratante e Danilo Morais Silva- Pela Contratada

Deodápolis - MS, 02 de outubro de 2026.

PODER EXECUTIVO

Poder Executivo

Licitações e Contratos

Licitações e Contratos