Data da Publicação: 08/10/2026 **Edição do Diário:** Edição Nº 2251 **Identificador do Ato:** #09191

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2026 AO CONTRATO 10/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181/2025
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 11/2025.

PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a **DUARTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia ou Arquitetura para Construção da Praça Linear no Jardim Eldorado no município de Deodápolis – MS.

DO PRAZO: Fica prorrogada por mais **30 (trinta) dias**, iniciando-se sua vigência a partir do primeiro dia subsequente ao término da vigência atualmente estabelecida.

DA JUSTIFICATIVA: Constitui objeto do presente Termo Aditivo de prazo do contrato, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no artigo 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, e alterações posteriores correlatas e justificadas.

Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 10/2026.

ASSINAM: Paulo Eduardo Firmino Siqueira - Pela Contratante e **Miguel Teixeira Duarte** - Pela Contratada

Deodápolis - MS, 08 de outubro de 2026.